

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ  
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-১  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা


স্মারক নং- ২০.০৩.০০০০.৪০৩.১৪.৫৩১.২০১৬/১০৫

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৭ ব:  
৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি:

বিষয়: “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা”- শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের  
২য় দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি সংক্রান্ত

সূত্র: (১) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০০৬.১৫-৯১; তারিখ: ১২/৮/২০২০ খ্রি:  
(২) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০০৬.১৫/২২৬; তারিখ: ১৩/১২/২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক  
বাস্তবায়নাধীন “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে  
বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১ বছর অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২০ এর পরিবর্তে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত  
নির্দেশক্রমে বৃদ্ধি করা হলো।

  
০৫/০১/২০২১  
(দেবোব্রত সান্যাল)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোন: ৯১৮০৬৬৮

সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২. প্রকল্প পরিচালক, “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা” শীর্ষক প্রকল্প, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা
৩. সদস্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪. প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা