

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


প্রকল্প বাস্তবায়ন-৪ (ক) লক্ষ টাকায়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)
প্রকল্প (কোডসহ)


গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	মোটঃ	4426.88
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবিঃ	4426.88
পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং কোড ৩২৩৫	পিএঃ	N/A
বারিট উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প, কোড-২২০১৭১০০	নিজস্ব তহবিলঃ	N/A

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক), / প্রোটোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট/ গ্যাস ও জ্বালানী	মাস	২১৬	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩০২.৪০	০১.০১.২০২৪	১৫.০২.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-২	অফিস ভবন ভাড়া (৬ টি অফিস ভবন ভাড়া)	মাস	১৮০	কিউ	হোপ	জিওবি	৫৪.০০	০১.০১.২০২৪	১৫.০২.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-৩	কম্পিউটার সামগ্রী (কম্পিউটার এ্যাক্সেসরিজ, প্রিন্টার পেপার এবং টোনার ও ম্যাপ প্রিন্টিং)	সংখ্যা	১২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৫৫.০০	০১.০১.২০২৪	১৫.০২.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-৪	সম্মানী ভাতা (বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী)	ব্যক্তি	LS	ডিপিএম	হোপ	জিওবি	১৮.৮৪	-	-	৩১.১২.২০২৬
জিডি-৫	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয় (পিআরএ, গনশুনানী ইত্যাদি)	সংখ্যা	২৫০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১২০.৬১	০১.০৯.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	৩১.১২.২০২৬
জিডি-৬	অন্যান্য মনিহারি	ব্যক্তি	১২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	৩১.১২.২০২৬
জিডি-৭	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বিদ্যুৎ, পানি, পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য সহ)	সংখ্যা	১২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৯.২০	-	-	৩১.১২.২০২৬
জিডি-৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (বিজ্ঞাপন এবং প্রচার)	সংখ্যা	LS	ডিপিএম	হোপ	জিওবি	৪১.৬০	-	-	২৮.০৪.২০২৬
জিডি-৯	মুদ্রণ ও বঁধাই (রিপোর্ট, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং এন্ড রিপোডাকশন)	সংখ্যা	৪০০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৪৪.০০	০১.০৯.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১০	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স (কমিউনিকেশন এন্ড পোস্টেজ)	DPM	৫	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৬.০০	-	-	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১১	ডাটা ব্যবহার ব্যয় (সার্ভে অব বাংলাদেশ থেকে অর্থোফটো, জিআইএস বিভিন্ন স্তরের শেইপ ফাইল (Shap File) ও ডেম (DEM) ক্রয়)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৬৬.০০	০১.০২.২০২৪	০১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১২	এরিয়াল ইমেজ (ইউএভি (UAV) এর মাধ্যমে নগর এলাকার জরিপ)	একর	৫৫০০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৬২.৫০	০১.০৭.২০২৪	০১.১০.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১৩	মৌজা ম্যাপ ক্রয় ১২ উপজেলার	সংখ্যা	৫৫০০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৫.৭৫	০১.০২.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (সাইট অফিস ও প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অফিসের জন্য কম্পিউটার ও এ্যাক্সেসরিজ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	সংখ্যা	৫১	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৭৫.৭০	১৫.০৯.২০২৪	০১.১০.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৪০.০০	১৫.০৯.২০২৪	০১.১০.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১৬	সার্ভে রিপোর্ট যাচাই এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৭০.০০	১৫.০৯.২০২৪	০১.১০.২০২৪	৩১.১২.২০২৬
জিডি-১৭	আসবাবপত্র (প্রকল্প পরিচালকের অফিস, নতুন প্রকল্প অফিস এবং ৬টি সাইট অফিসের জন্য আসবাবপত্র)	সংখ্যা	২০২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২৫.১০	১৫.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪
						মোটঃ	১১৬৬.৭০			


নোটঃ DOFP এর স্মারক নং নং- ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫(অংশ-১)-৩৭, তারিখঃ ২৪/০৮/২০২০ অনুযায়ী Hope এর প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প পরিচালক সরকারি বিধি মোতাবেক আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে।



২৭/১২/২০২৩
মোঃ রাসেদুল ইসলাম

সহকারী প্রায়নর (টাইন প্রায়ন) ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকসিয়ার প্রায়নর (টাইন প্রায়ন) ও প্রকল্প পরিচালক
বারিট উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প, কোড-২২০১৭১০০
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
গতায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।


২৭/১২/২০২৩
মোঃ মাহবুব হোসেন

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
গতায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।


২৬/১২/২৩
মোঃ জাহিদুল আলি
পরিচালক, ভেদ পরিকল্পনা (জি-১৪)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
গতায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।


২৭/১২/২০২৩
শাকিল জোরিন আহমেদ
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

এনেক্স-৪(খ)

প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৪২৬.৮৮ (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)

প্রকল্প (কোডসহ)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং কোড ৩২৩৫
বারাটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প, কোড-২২২০১৭২০০

মোটঃ	4426.88
জিওবিঃ	4426.88
পিএঃ	N/A
নিজস্ব তহবিলঃ	N/A

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আস্থান	দরপত্র আস্থান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
এসডি-১	কনসালটেন্সি (ব্যক্তি পরামর্শকের বেসন)	ব্যক্তি	৫৫৮	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	৫৯৯.৫০	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.১০.২০২৬
এসডি-২	জরিপ (ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে/ স্ট্যাডিজ)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	১৭৮৩.০৩	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৩	বেসসার্ক (বিএম) পিলার স্থাপন	সংখ্যা	১৮১	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২৩.৫৩	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৪	জরিপ (সোসিও-ইকোনোমিক এন্ড আদার রিলেটেড সার্ভে)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	৭৭.২৯	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৫	জরিপ (ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভে ফর রোডওয়ে এন্ড ওয়াটারওয়েজ)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	১৪৪.০০	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৬	জরিপ (সাব সারফেস জিওটেকনিক্যাল এন্ড জিও ফিজিক্যাল স্টাডি)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	১২৩.৪৫	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৭	জরিপ (বিদ্যমান প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক সার্ভে)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	৭০.৯০	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৮	জরিপ (হাইড্রো-জিওলজিক্যাল সার্ভে এন্ড স্টাডি)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম(এফবিএস)	হোপ	জিওবি	৮৪.৭৫	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩০.০৭.২০২৬
এসডি-৯	জরিপ (এনভায়রনমেন্ট সার্ভে এন্ড স্টাডি)	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৪৯.৮০	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩১.০৯.২০২৫
এসডি-১০	মৌজা ম্যাপ স্ক্যানিং, ডিজিটাইজেশন, এডিটিং এবং প্রিন্টিং	একর	৭০৯০৮৭	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৯৯.২৭	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩১.০৯.২০২৫
এসডি-১১	কনসালটেন্সি (ওয়েব ডিজাইন, হোস্টিং এন্ড মেইনটেনেন্স)	মাস	৩৬	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৯.২০	০১.০১.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪	৩১.০৯.২০২৫
এসডি-১২	অনুলিপি ব্যয় (৩-ডাইমেনশনাল মডেল ফর আরবান এরিয়া)	উপজেলা	১২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৭২.০০	০১.০৩.২০২৬	১৫.০৪.২০২৬	২০.০৬.২০২৬	৩১.০৭.২০২৬
এসডি-১৩	উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত সমন্বয়, সম্পাদনা এবং চূড়ান্তকরণ)	উপজেলা	১২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৫৬.৭৩	১৫.১০.২০২৫	১৫.১২.২০২৫	২০.০২.২০২৬	৩১.০৭.২০২৬
এসডি-১৪	ডাটা সংরক্ষণ ব্যয় (মৌজায় প্রট নাথারের উপর চূড়ান্ত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রস্তাবনা এবং সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য সমূহের তফসিলসহ সিডিউল বই প্রস্তুতকরণ)	উপজেলা	১২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৫৬.৭৩	১৫.১০.২০২৫	১৫.১২.২০২৫	২০.০২.২০২৬	৩১.০৭.২০২৬
						মোটঃ	৩২৬০.১৮				

নোটঃ DOFP এর স্মারক নং নং- ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫(অংশ-১)-৩৭, তারিখঃ ২৪/০৮/২০২০ অনুযায়ী Hope এর প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প পরিচালক সরকারি বিধি মোতাবেক আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে।

মোঃ বাসেদুল ইসলাম
২৭/১২/২০২৩

মোঃ মাহমুদ হোসেন
২৭/১২/২০২৩

কারী প্রকল্প (টাইন প্রানি) ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক (টাইন প্রানি) ও প্রকল্প পরিচালক
উপপরিচালক (উন্নয়ন পরিকল্পনা) এবং প্রকল্প পরিচালক (উন্নয়ন পরিকল্পনা) এর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ হুমায়ুন কবীর আলী
উপপরিচালক (উন্নয়ন পরিকল্পনা) এবং
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

শ্রীমতী জেরিন আহমেদ
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।