

বরাবর

পরিচালক

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৮-২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জমা প্রসংগে।

জনাব

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আমার উপরে অর্পিত যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) (কোড নং-৩২১১১০৭), অফিস ভবন ভাড়া (কোড নং-৩২১১১২৯), শ্রমিক(অনিয়মিত) মজুরী (কোড নং-৩২১১১৩৪), পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড নং-৩২৪৩১০১), গ্যাস ও জ্বালানি (কোড নং-৩২৪৩১০২), অন্যান্য মনিহারি (কোড নং-৩২৫৫১০৫), জরিপ (কোড নং-৩২৫৭১০৪), মোটর যান মেরামত ও সংরক্ষণ (কোড নং-৩২৫৮১০১) ও আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ (কোড নং-৩২৫৮১০২) এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জমা প্রদান করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম)

সহকারী প্রকৌশলী
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুন বাগিচা, ঢাকা

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 13204

Sl No.	Description	Unit	Quantity	Procurement Method &(Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time code for Process	Not used in Goods	Invite (advertise) Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Signing of Contract	Time for completion of contract	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
Economic Code Name, No & Budget -Transport use(contract basis) ,3211107 & Tk in Lakh 12.00																		
GR1	Rent of microbus	Month	12	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	12.00	Planned Dates		10/4/2021	10/18/2021	10/24/2021	10/27/2021	11/3/2021	12/1/2021	12/1/2021	12/15/2021	Existing contract may be extended
								Planned Days		0	14	5	3	7	28	57	72	
								Actual Dates										
Sub-total							12.00											
Economic Code Name, No & Budget -Rent of office building ,3211109 & Tk in Lakh 36.50																		
GR2	Rent of office building	Nos	1	OTM	HOPE	GoB	36.50	Planned Dates									6/30/2022	Existing contract will be ended July 2022
								Planned Days									365	
								Actual Dates										
Sub-total							36.50											
Economic Code Name, No & Budget - Labour (irregular) bill,3211134 & Tk in Lakh 1.50																		
GR3	Recruitment of labour (irregular) as per need basis	Nos	lum-sum	DPM	HOPE	GoB	1.50	Planned Dates									6/30/2022	*
								Planned Days									365	
								Actual Dates										
Sub-total							1.50											
Economic Code Name, No & Budget -Petrol,Oil & lubricant,3243101 & Tk in Lakh 2.00																		
GR4	Purchase of petrol,oil & lubricant for udd's vehicles	Nos	3	DPM	HOPE	GoB	2.00	Planned Dates									6/30/2022	
								Planned Days									365	
								Actual Dates										
Sub-total							2.00											

26/9/20

Economic Code Name, No & Budget - Gas & Fuel,3243102 & Tk in Lakh 5.00

Economic Code Name, No & Budget - Gas & Fuel, 52+5162 & PR in Lakh 5.00																			
GR5	Purchase of gas & fuel for udd's vehicles	Nos	3	DPM	HOPE	GoB	5.00	Planned Dates										6/30/2022	
								Planned Days										365	
								Actual Dates											
Sub-total							5.00												

Economic Code Name, No & Budget - Others Stationery ,3255105 & Tk in Lakh 10.00

GR6	Different stationery & photocopy	Nos	lum-sum	DPM	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates									6/30/2022	
								Planned Days									365	
								Actual Dates										
GR7	Covid related stationery	Nos	lum-sum	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates		10/4/2021	10/18/2021	10/24/2021	10/27/2021	11/3/2021	12/1/2021	12/1/2021	12/15/2021	
								Planned Days		0	14	5	3	7	28	57	72	
								Actual Dates										
GR8	Office stationery	Nos	lum-sum	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	4.00	Planned Dates		2/2/2022	2/16/2022	2/23/2022	2/27/2022	3/6/2022	4/4/2022	4/4/2022	4/18/2022	
								Planned Days		0	14	7	4	7	28	60	75	
								Actual Dates										
Sub-total							10.00											

Economic Code Name, No & Budget - Survey ,3257104 & Tk in Lakh 10.00

Economic Code Name, No & Budget Survey 5257164 & R in Lakh 10.00																		
GR9	Procurement of survey data from SoB	Nos	lum-sum	DPM	HOPE	GoB	10.00	Planned Dates									6/30/2022	
								Planned Days									365	
								Actual Dates										
Sub-total							10.00											

Economic Code Name, No & Budget - Vehicle Maintenance,3258101 & Tk in Lakh 2.25

Performance Code Name, No & Budget - Vehicle Maintenance, 5258101 & TR in Lakh - 2.25																		
GR10	Maintenance of Vehicles	Nos	3	DPM	HOPE	GoB	2.25	Planned Dates									6/30/2022	
								Planned Days								365		
								Actual Dates										
Sub-total							2.25											

Asad
26/9/22

Economic Code Name, No & Budget - Furniture Maintenance,3258102 & Tk in Lakh 3.00

GR11	Maintenance of Furniture	Nos	lum-sum	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates		2/2/2022	2/16/2022	2/23/2022	2/27/2022	3/6/2022	4/4/2022	4/4/2022	4/18/2022	
								Planned Days		0	14	7	4	7	28	60	75	
								Actual Dates										
Sub-total							3.00											

Mohammad Nurul Islam

২৬/৭/২০

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

বরাবর


পরিচালক,

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,

৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জমাদান প্রসঙ্গে।

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তরের সহকারী প্ল্যানার জনাব আহসান হাবীব এর উপর অর্পিত আসবাবপত্র (কোড নং ৪১১২৩১৪), অনাবাসিক ভবন (মেরামত ও সংরক্ষণ) (কোড নং ৩২৫৮১০৭), যার পিই (PE) হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত কোডসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(কাজী মোঃ ফজলুল হক)

সিনিয়র প্ল্যানার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 3211125

Sl No.	Description	Unit	Quantity	Procurement Method &(Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakhTk.	Time code for Process	Not used in Goods	Invite (advertise) Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Signing of Contract	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
Economic Code Name, No & Budget -Furniture , 4112314 & Tk in Lakh 5.00																	
GS-1	Furniture	Nos	25	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	5.00	Planned Dates		25.08.2021	08.09.2021	13.09.2021	16.09.2021	23.09.2021	21.10.2021	21.10.2021	04.11.2021
								Planned Days		0	14	5	3	7	28	57	72
								Actual Dates									
Sub-total							5.00										

স্বাক্ষর *Isht Jahan*
28.07.2021
(আহসান হাবীব)
সহকারী প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 3211125

Economic Code Name, No & Budget -Office Building Repair, 3258107 & Tk in Lakh 15.00

GRI	Office Building Repair	Nos	lump-sum	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	15.00	Planned Dates		05.10.2021	20.10.2021	25.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	07.11.2021	07.11.2021	30.12.2021
								Planned Days		0	15	5	4	0	6	30	83
								Actual Dates									

Mr. Taif Jalur
(আহসান হাবীব) 28.07.2021
সহকারী প্রোগ্রামার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 1320401

Description	Unit	Quantity	Procurement Method &(Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakhTk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite (advertise) Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Signing of Contract	Time for completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
om Code Name, No & Budget -Poshak ,3256106 & Tk in Lakh 5.00																
পোশাক (১৭-২০ গ্রেডভুক্ত ও গাড়িচালকদের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালী) ফুল সাফারী, হাফ সাফারী, নাম ফলক,জুতা, স্যান্ডেল, মোজা, ছাতা,ভি গলা ফুল সোয়েটার, ক্যাপ, জর্জেট ও সূতী শাড়ী এবং অনুসঙ্গ ইত্যাদি	Nos	lum-sum	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	5.00	Planned Dates		02-02-22	16-02-22	23-02-22	27-02-22	06-03-22	04-04-22	04-04-22	18-04-22
							Planned Days		0	14	7	4	7	28	60	75
							Actual Dates									
Sub-total						5.00										

Thesha
28/07/21
সহকারী প্রোগ্রামার
উন্নয়ন অধিদপ্তর
সকলবাগিচা ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 1320401

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 1520401																	
Sl No	Description	Unit	Quantity	Procurement Method &(Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in lakhTk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite (advertise) Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Signing of Contract	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
Economic Code Name, No & Budget -Training ,3231301 & Tk in Lakh 3.50																	
GR1	চাকার সংক্রান্ত- (প্রশাসনিক, আর্থিক, শৃংখলা) প্রশিক্ষণ	Nos	4	DPM	HOPE	GoB	0.25	Planned Dates									30/6/2022
								Planned Days									365
								Actual Dates									
GR2	সুদ্বাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এ	Nos	4	DPM	HOPE	GoB	0.25	Planned Dates									30/6/2022
								Planned Days									365
								Actual Dates									
GR3	বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্য প্রশিক্ষণ	Nos	lum-sum	DPM	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates									30/6/2022
								Planned Days									365
								Actual Dates									
Sub-total							3.50										

নোট: শিরোনাম, টাকার পরিমাণ ও পদ্ধতি পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

Economic Code Name, No & Budget -Publication,3211128 & Tk in Lakh 6.00																	
GR1	Year Planner & Desk Calender	Nos	2000	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	4.00	Planned Dates		04-01-22	18-01-22	23-01-22	26-01-22	02-02-22	02-03-22	02-03-22	April, 2022
								Planned Days		0	14	5	3	7	28	57	
								Actual Dates									
GR2	বার্ষিক প্রতিবেদন ও পরিকল্পনা বার্তা ২০২১-২০২২	Nos	400	RFQ	HOPE	GoB	2.00	Planned Dates		3/4/22	10/4/22	11/4/22	12/4/22	13/4/22	18/4/22	18/4/22	May 2022
								Planned Days		0	7	1	1	1	3	13	
								Actual Dates									
Sub-total							6.00										

নোট: শিরোনাম, টাকার পরিমাণ ও পদ্ধতি পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

২৬/০৫/২২
ইয়ারপ্লেনার
সহকারী প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮২, সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০

(Signature)

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works


Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 1320401

Sl No	Description	Unit	Quantity	Procurement Method &(Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakhTk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite (advertise) Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Signing of Contract	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
Economic Code Name, No & Budget -Seminar/Conference ,3211111 & Tk in Lakh 6.00																	
GR1	বিশ্ব বসতি দিবস,২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে ফোন্ডার, রাইটিং প্যাড, কলম, কাপরের ব্যাগ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, খাবার, ক্রেস্ট, সম্মানী ইত্যাদি বাবদ	nos	1	RFQ	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates		19-9-21	26/9/21	27/9/21	28/9/21	29/9/21	5/10/21	5/10/21	October 21
								Planned Days		0	7	1	1	1	3	13	
								Actual Dates									
GR2	মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে ফোন্ডার, রাইটিং প্যাড, কলম, ব্যাগ, খাবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, খাবার, ক্রেস্ট, সম্মানী ইত্যাদি বাবদ	nos	1	RFQ	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates		1/2/22	8/2/22	8/2/22	8/2/22	9/2/22	14/2/22	14/2/22	March 22
								Planned Days		0	7	0	1	1	5	14	
								Actual Dates									
Sub-total							6.00										

নোট: শিরোনাম, টাকার পরিমাণ ও পদ্ধতি পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।


 হোসেন
 সহকারী প্রোগ্রামার
 নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
 ৮২, সেগুনবাগিচা ঢাকা-১০০০


 হোসেন

বরাবর

পরিচালক,

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,

৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জমাদান প্রসঙ্গে।

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমার উপর অর্পিত কম্পিউটার সফট ওয়ার (কোড নং ৪১১৩৩০১), অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (কোড নং ৪১১২৩১৬), অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) (কোড নং ৩২৫৮১০৫) এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(কাজী মোঃ ফজলুল হক)

সিনিয়র প্ল্যানার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-2022)


Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 3211125

Economic Code Name, No & Budget -Computer Software , 4113301 & Tk in Lakh 35.00																	
GS-1	Computer Software	Nos	LS	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	35.00	Planned Dates		18.08.2021	01.09.2021	06.09.2021	09.09.2021	16.09.2021	14.10.2021	14.10.2021	28.10.2021
								Planned Days		0	14	5	3	7	28	57	72
								Actual Dates									


(কাজী মোঃ ফজলুল হক)
সিনিয়র প্র্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-2022)


Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 3211125

Economic Code Name, No & Budget - Other Equipments, 4112316 & Tk in Lakh 5.00													Planned Dates	30.08.2021	13.09.2021	19.09.2021	22.09.2021	29.09.2021	27.10.2021	27.10.2021	14.11.2021
GS-1	Other Equipments	Nos	9	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	2.60	Planned Days		0	14	6	3	7	28	58	74				
								Actual Dates													
GS-2	Other Equipments (Due Bill of FY 2020-21)	Nos	LS	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	2.40	Planned Dates													
								Planned Days													
								Actual Dates		04.11.2020									05.12.2021		20.12.2020


(কাজী মোঃ ফজলুল হক)
সিনিয়র প্র্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2021-2022)

Budget : Revenue

Ministry/Division: Housing and Public Works

Agency: Urban Development Directorate (UDD)

Procuring Entity Name & Code: Director, Urban Development Directorate (UDD) & 3211125

Economic Code Name, No & Budget -Other Equipment Repair, 3258105 & Tk in Lakh 2.00																	
GR1	Othe Equipment Repair	Nos	lump-sum	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	2.00	Planned Dates		02.02.2022	16.02.2022	23.02.2022	27.02.2022	06.03.2022	04.04.2022	04.04.2022	14.04.2022
								Planned Days		0	14	7	4	7	28	60	75
								Actual Dates									


(কাজী মোঃ ফজলুল হক)
সিনিয়র প্র্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।